Дорожная карта  педагогической апробации системы 
«Мобильная Электронная Школа»
МБОУ «Каспийская гимназия»

	№ п/п
	Этапы апробации
	Срок
	Ответственный

	1. Этап согласования

	1.1
	Подготовка пакета документов для апробации
	24.03.2016г
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ

	1.2
	Определение ответственного за проведение апробации и формирование рабочей группы
	24.03.2016г
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ

	1.3
	Согласование дорожной карты апробации
	24.03.2016г.
	Туллиева М.Я., зам.директора по УР
Керимова Г.Н., зам.директора по УР (нач.школа)

	2. Подготовительный этап

	2.1
	Формирование списка участников апробации
	24.03.2016г.
	Абдулаева Э.А.

	2.2
	Заполнение регистрационных карт участников апробации
	24-25.03. 
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ

	2.3
	Регистрация участников апробации в системе «Мобильная электронная школа»
	24-25.03.
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ
Долгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения
Богаенко О.Н., Осокин С.

	3. Организационный этап

	3.1
	Обучение участников апробации (учителей, тьюторов, родителей)
	25.03.2016
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ

	3.1.1
	Проведение вступительного семинара/вебинара для участников апробации 
	01.04.2016
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ
Долгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения


	3.1.2
	Предоставление участникам апробации руководства пользователя
	25.03.2016
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ
Долгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения


	3.2
	Организация доступа участников апробации в системе «Мобильная электронная школа»
	26.03.2016
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ
Долгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения


	3.3.
	Входное анкетирование участников апробации
	26.03.2016
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ
Долгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения
Богаенко О.Н.

	4. Практический этап

	4.1
	Систематическое наблюдение за ходом апробации
	28.03.2016—28.04.2016
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ
Богаенко О.Н.

	4.2
	Систематическое и методическое консультирование участников апробации (на постоянной основе)
	28.03.2016—28.04.2016
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ
Долгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения

	5. Аналитический этап

	5.1
	Сбор информации о результатах апробации
	28.04—06.05.2016 г.
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ
Богаенко О.Н. 

	5.2
	Итоговое анкетирование участников апробации
	25.04—06.05.2016 г.
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ
Богаенко О.Н. 

	5.3
	Анализ результатов апробации
	10.05—15.05.2016 г.
	Туллиева М.Я., зам.директора по УР
Керимова Г.Н., зам.директора по УР (нач.школа)
Долгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения
Богаенко О.Н.

	5.4
	Круглый стол по результатам апробации (в очной форме или форме вебинара)
	15.05.2015 г.
	Туллиева М.Я., зам.директора по УР
Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ
Керимова Г.Н., зам.директора по УР (нач.школа)
Долгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения


	6. Заключительный этап

	6.1
	Представление результатов апробации
	15.05.2015 г.
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ
Долгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения


	6.2
	Публикация аналитических отчетов на сайте МЭО и сайте ОУ
	15.05.2015 г.
	Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ
Богаенко О.Н.

	6.3
	Выдача сертификатов участников апробации
	15.05.2015 г.
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	6.4
	Принятие решения руководством ОУ о дальнейшем взаимодействии с МЭО
	май 2015 г.
	




